
データ様式原案

Ａ．地質リスクを回避した事例
	大項目
	小項目
	データ

	対象工事

	発注者
	

	
	工事名
	

	
	工種
	

	
	工事概要
	

	
	①当初工事費
	

	
	当初工期
	

	リスク回避事象
	予測されたリスク発現時期
	

	
	予測されたトラブル
	

	
	回避した事象
	

	
	工事への影響
	

	リスク管理の実際
	判断した時期
	

	
	判断した者
	

	
	判断の内容
	

	
	判断に必要な情報
	

	リスク対応の実際

	内容
	追加調査
	

	
	
	修正設計
	

	
	
	対策工
	

	
	費用

	追加調査
	

	
	
	修正設計
	

	
	
	対策工
	

	
	
	②合計
	

	変更工事の内容

	工事変更の内容
	

	
	③変更工事費
	

	
	変更工期
	

	
	間接的な影響項目
	

	
	受益者
	

	リスクマネジメントの効果
	費用（①－③－②）
	

	
	工期
	

	
	その他
	


Ｂ．地質リスクが発現した事例
	大項目
	小項目
	データ

	対象工事
	発注者
	

	
	工事名
	

	
	工種
	

	
	工事概要
	

	
	①当初工事費
	

	
	当初工期
	

	リスク発現事象

	リスク発現時期
	

	
	トラブルの内容
	

	
	トラブルの原因
	

	
	工事への影響
	

	追加工事の内容

	追加調査の内容
	

	
	修正設計内容
	

	
	対策工事
	

	
	追加工事
	

	
	追加費用

	追加調査
	

	
	
	修正設計
	

	
	
	対策工
	

	
	
	追加工事
	

	
	
	②合計
	

	
	延長工期
	

	
	間接的な影響項目
	

	
	負担者
	

	リスク管理の理想像
	対応（すべき）時期
	

	
	対応（すべき）者
	

	
	対応（すべき）内容
	

	
	判断に必要な情報
	

	
	対応費用

	調査
	

	
	
	対策工
	

	
	
	③合計
	

	
	想定工事
	工事概要
	

	
	
	④工事費
	

	
	
	工期
	

	リスクマネジメントの効果
	費用（(①+②）-(③+④)）
	

	
	工期
	

	
	その他
	


Ｃ．発現した地質リスクを最小限に回避した事例
	大項目
	小項目
	データ

	対象工事
	発注者
	

	
	工事名
	

	
	工種
	

	
	工事概要
	

	
	①当初工事費
	

	
	当初工期
	

	発現したリスク
	リスク発現事象
	リスク発現時期
	

	
	
	トラブルの内容
	

	
	
	トラブルの原因
	

	
	
	工事への影響
	

	
	追加工事の内容
	追加調査の内容
	

	
	
	修正設計内容
	

	
	
	対策工事
	

	
	
	追加工事
	

	
	
	追加費用
	追加調査
	

	
	
	
	修正設計
	

	
	
	
	対策工
	

	
	
	
	追加工事
	

	
	
	
	②合計
	

	
	
	延長工期
	

	
	
	間接的な影響項目
	

	
	
	負担者
	

	最小限に回避したリスク
	リスク回避事象
	予測されたリスク発現時期
	

	
	
	予測されたトラブル
	

	
	
	回避した事象
	

	
	
	工事への影響
	

	
	リスク管理の実際
	判断した時期
	

	
	
	判断した者
	

	
	
	判断の内容
	

	
	
	判断に必要な情報
	

	
	リスク対応の実際
	内容
	追加調査
	

	
	
	
	修正設計
	

	
	
	
	対策工
	

	
	
	費用
	追加調査
	

	
	
	
	修正設計
	

	
	
	
	対策工
	

	
	
	
	③合計
	

	
	回避しなかった場合
	工事変更の内容
	

	
	
	④変更後工事費
	

	
	
	変更後工期
	

	
	
	間接的な影響項目
	

	
	
	受益者
	

	リスクマネジメントの効果
	費用④－（①+②+③）
	

	
	工期
	

	
	その他
	



