 資料③－１ 


地質要因に基づく大幅な設計変更等に関する調書（Ａ表　地質リスクを回避した事例　１／２）

	対象工事


	発注者
	

	
	工事名

（仮称でも構いません）（中央官庁、地方官庁等の表現も可）
	

	
	工種
	

	
	工事概要
	

	
	①当初工事費
	

	
	当初工期
（年を明記して下さい）
	

	リスク回避事象
	予測されたリスク発現時期

（構想・計画・調査・設計・工事・維持管理・その他）
	

	
	予測されたトラブル
	

	
	回避した事象
	

	
	工事への影響

（工種の削減・工事費縮減・工期短縮など）
	

	リスク管理の実際（リスクを減少させた判断）

（因果関係の因）
	判断（した）時期

（構想・計画・調査・設計・工事・維持管理・その他）
	

	
	判断した者

（発注者、地質調査者、設計者、施工者、その他）
	

	
	判断の内容

（クリティカルポイントの地質事象を予測、地質事象に対する好判断、適切な調査の指摘、過大設計の指摘など）
	

	
	判断に必要な情報
	


地質要因に基づく大幅な設計変更等に関する調書（Ａ表　地質リスクを回避した事例　２／２）

	リスク対応の実際


	内容
	追加調査
	

	
	
	修正設計

（過大設計の修正など）
	

	
	
	対策工
	

	
	費用


	追加調査
	

	
	
	修正設計
	

	
	
	対策工
	

	
	
	②合計
	

	変更工事の内容

（含：調査・設計・対策）

（因果関係の果）
	工事変更の内容
	

	
	③変更工事費
	

	
	変更工期
	

	
	間接的な影響項目
	

	
	受益者
	

	リスクマネジメントの効果
	費用（③－①+②）
	

	
	工期
	

	
	その他
	


	情報提供者
	氏名：
（組織名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	連絡先
	TEL：
FAX：
Email：


地質要因に基づく大幅な設計変更等に関する調書（Ｂ表　地質リスクが発現した事例　１／２）

	対象工事
	発注者
	

	
	工事名

（工事が特定できる調査名でも可）
	

	
	工種
	

	
	工事概要
	

	
	①当初工事費
	

	
	当初工期

（年を明記して下さい）
	

	リスク発現事象


	リスク発現時期

（構想・計画・調査・設計・工事・維持管理・その他）
	

	
	トラブルの内容
	

	
	トラブルの原因

（予期せぬ地質事象の顕在化・地質事象に対する判断ミス

・不十分な調査・専門技術者不足など）
	

	
	工事への影響

（工種の追加・工事費増大・工期延長など）
	

	変更工事の内容

（含：調査・設計・対策）

（因果関係の果）
	追加調査の内容
	

	
	修正設計内容
	

	
	対策工事
	

	
	変更工事
	

	
	変更費用


	追加調査
	

	
	
	修正設計
	

	
	
	対策工
	

	
	
	変更工事
	

	
	
	②合計
	

	
	変更工期
	

	
	間接的な影響項目
	

	
	負担者
	


地質要因に基づく大幅な設計変更等に関する調書（Ｂ表　地質リスクが発現した事例　２／２）

	リスク管理の理想像（改善によりリスクが減少したであろう対応）
（因果関係の因）
	対応（すべき）時期

（構想・計画・調査・設計・工事・維持管理・その他）参考意見として
	

	
	対応（すべき）者

（発注者、地質調査者、設計者、施工者、その他）
参考意見として
	

	
	対応（すべき）内容

（もっとボーリングすべきであった、試験施工すべきだった、設計への地質調査結果が反映チェックなど）参考意見として
	

	
	判断に必要な情報
	

	
	対応費用


	調査
	

	
	
	対策工
	

	
	
	③合計
	

	
	想定工事
	工事概要

（事前対応を行った場合の工事）
	

	
	
	④工事費
	

	
	
	工期
	

	リスクマネジメントの効果
	費用（②-③）

事前対応③を行っていれば追加費用②が掛からなかったとの判断
	

	
	費用（（①+②）-(③+④)）
（当初工事費+追加費用）－（対応費用+想定工事費）
	

	
	工期
	

	
	その他
	


	情報提供者
	氏名：
（組織名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	連絡先
	TEL：
FAX：
Email：


本用紙は、データ入手の際に参考とするチェックリストです。

ご記入が可能であれば、記載いただければと存じます。

データ入手状況テェックリスト（Ｂ表（地質リスクが発現した事例）用）
	必要なデータ


	工事（事業）概要
	

	
	設計概要
	

	
	地質条件など
	□　地質概要

□　調査・試験データ（追加調査含む）

· 地盤挙動に関する観測データ

· 気象データ

	
	費用
	工事費　　（□当初、　□最終、　□対策工）

地質調査費（□当初、　□追加）

修正設計費（□当初、　□修正、　□対策工）

	
	工期
	□当初、　□最終、　□対策工

	
	その他影響項目
	· 影響内容

· 損失費用

	出典（関連図書）

	当初
	□　地質調査報告書
□　地質調査設計書（内訳）
□　設計業務報告書

□　設計業務設計書（内訳）

□　工事計画書

□　工事積算書

	
	変更
	□　追加地質調査報告書
□　追加地質調査設計書（内訳）

□　修正設計業務報告書

□　修正設計業務設計書（内訳）

□　変更工事計画書

□　変更工事積算書
□　遍照調査結果

	
	完成
	□　完工図書
□　観測結果報告書


（注）「変更」を「実際」とすれば「Ａ（地質リスクを回避した事例）」にも適用できるか？
送付先　　FAX:０３－３８１８－７４７４　　全地連　藤城行


　　　　　e-mail: fujishi@zenchiren.or.jp
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